
Tidsplan NEXT – foreløbig!

2023

Udbud 
offentliggøres

Formidlingspakken og 
Børneprojektet

12.
maj

Leverandøraftale 
og stand still-

periode

Midt
juli

Udvikling
Igangsættes 

31.
dec.

2024

end2end-test 
påbegyndes

2.
Jan.

Formidlingspakken 
færdigudviklet

1. 
feb. 15.

april

Udrulnings-
bølger 

påbegyndes

Pilotbiblioteker 
påbegynder test

Alle biblioteker 
er overgået til 
ny hjemmeside

Maj Juni Juli Aug Okt Nov Dec Jan Feb Mar April Maj Jun Juli Aug

Formidlingspakken og 
Børneprojektet

Formidlingspakken 

1.
Mar.

end2end-test 
påbegyndes

Børneprojektet 

Den fulde 
hjemmesideløsning 

2. 
Apr.

Børneprojektet i 
drift

15.
aug

Den fulde 
hjemmesideløsning 
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